

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Мясниковского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации <1>		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>				
		начало	окончание		всего	областн ой бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет (район+ сельское поселение)	внебюд- жетные источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	288,0	1312,0	0	0
1.1.	Мероприятие (результат) 1.21 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	288,0	1312,0	0	0

1.1.1	Контрольная точка: Утверждено/ актуализировано положение о порядке расходования субсидии	01.01.2026	15.04.2026	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка: сформирован Реестр получателей субсидии	31.05.2026	31.05.2026	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка: Подписаны Соглашения о предоставлении средств субсидий	X	01.06.2026	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка Осуществлена выплата субсидий получателям	X	По результата м заключени я Соглашен ий	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка: Предоставлен отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о расходовании средств субвенций	X	По результата м перечисле ния средств получател ям субсидий	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
1.1.6.	Контрольная точка: Осуществлен сбор отчетов получателей субсидий об освоении средств субсидий/ выполнении условий Соглашения	X	31.12.2026	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	1600,0	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского	3652,2	3652,2	0	0	0

	муниципальной (комплексной) программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»				хозяйства							
2.1.	Мероприятие (результат)	01.01.2026	31.12.2026		Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3617,1	3617,1	0	0	0		
2.1.1.	2.1. «Реализованы переданные отдельные государственные полномочия Ростовской области в сфере сельского хозяйства»											
2.1.1.	Контрольная точка: «Специалистами по земледелию, механизации, экономике и финансам отдела сельского хозяйства администрации Мясниковского района реализованы переданные отдельные государственные полномочия Ростовской области в сфере сельского хозяйства »	01.01.2026	31.12.2026		Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3617,1	X	X	X	X		
3.	Итого по муниципальной программе	X	X		X	5217,1	3905,1	1312,0	0	0		
		X	X		Тер-Акопан Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	7014,9	3905,1	1312,0	0	0		
		X	X		соисполнитель 1							

		X	X	соисполнитель 2						
		X	X	участник 1						
		X	X	участник 2						

Заместитель главы Администрации
Мясниковского района



С.Б. Пердян