

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование
 рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Мясниковского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации <1>		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет (район+сельское поселение)	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	2757,4	0	0	
1.1.	Мероприятие (результат) 1.21 «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства»	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	2757,4	0	0	

1.1.1	Контрольная точка: Утверждено/ актуализировано положение о порядке расходования субсидии	01.01.2026	15.04.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка: сформирован Реестр получателей субсидии	31.05.2026	31.05.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка: Подписаны Соглашения о предоставлении средств субсидий	X	01.06.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка Осуществлена выплата субсидий получателям	X	По результата м заклучени я Соглашен ий	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка: Предоставлен отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о расходовании средств субвенций	X	По результата м перечисле ния средств получател ям субсидий	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
1.1.6.	Контрольная точка: Осуществлен сбор отчетов получателей субсидий/ об освоении средств субсидий/ выполнении условий Соглашения	X	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского хозяйства	3362,7	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации	01.01.2026	31.12.2026	Тер-Акопян Н.М.- начальник отдела сельского	3652,2	3652,2	0	0	0

